

The logo for TICLE, with the letters T, I, C, L, E in a stylized, colorful font.

**Scrutate il futuro dei Vostri progetti**



## ***Project Knowledge Modeller***

**TICLE srl - V.le Monza, 48 - 20127 Milano**

KNOMO raggruppa un set di tool di ausilio al Project Manager. Questo concetto modulare dà l'opportunità di assemblare il KNOMO Workbench sulle proprie necessità.

KNOMO è offerto come un Project Management Workbench: un prodotto completo di servizi di consulenza e di personalizzazione.

KNOMO contiene strumenti per la stima sia di tempi sia di costi anche in ausilio alla definizione dei budget, per l'analisi statistica dei progetti, per la raccolta di dati di consuntivazione dei progetti.

Le viste e i Project Management Reports possono essere definiti per tutti i livelli di management.

KNOMO può essere utilizzato, previa personalizzazione, per qualsiasi processo produttivo per cui si possa definire il ciclo di vita.

Collegando KNOMO con altri tool di Project Management è possibile implementare un sistema integrato in grado di gestire progetti di qualsivoglia natura.

Il prodotto applica una metodologia di predizione dell'impegno progettuale basata su modelli standard o su modelli caratteristici del Cliente per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione di progetti.

La metodologia - di predizione dell'esatto effort progettuale prima, pianificazione e controllo poi - leggera, adattabile, "agile", ben si presta anche per il controllo di progetti estremi caratterizzati da molti cambiamenti, alta velocità e forte incertezza.

La rispondenza di KNOMO ai requisiti delle norme ISO consente di aumentare l'aderenza alle stesse, favorendo il passaggio ai livelli superiori dei principali standard di valutazione.

**Per maggiori informazioni:**

**Domenico Clerici**  
*Responsabile commerciale*  
Cell.: 338 590 3000  
info@ticle.it

**Luigi Petruzzelli**  
*Responsabile tecnico*  
Cell.: 339 490 7196

# STADIO

Staff Distribution

- ⇒ Utilizzo simultaneo di più modelli standard o definiti ad-hoc sulla base delle caratteristiche del processo di produzione, aggiornati nel tempo
- ⇒ Note le dimensioni complessive del progetto, stima fin da prima del suo inizio di:
  - risorse mensili occorrenti
  - costo
  - avanzamento probabile dei lavori
  - tempo oltre la data prevista di conclusione dei lavori
- ⇒ Generazione di un “portafoglio progetti” per una visione globale a priori di impegno mensile e costi

## Starter Kit:


Per Windows 98 / NT / ME / 2000 / XP

Funzionamento su singolo PC

Richiesto MS Office per la produzione dei documenti

Base dati in formato standard per utilizzo con MS Office

**Versioni Advanced e Corporate:** A richiesta



# E FAN

Effort Analyzer

- ⇒ Generazione dei modelli utilizzati da STADIO
- ⇒ Analisi statistica del campione di progetti selezionato:
  - scostamenti preventivo/consuntivo
  - tipo di attività svolte
  - distribuzione dell'impegno lungo l'arco temporale
- ⇒ Segnalazione di progetti anomali all'interno del campione

# CORO

Command Room

- ⇒ Inserimento dei dati progettuali e delle attività del personale
- ⇒ Allocazione del personale ai progetti
- ⇒ Offerte e ordini
- ⇒ Fatture
- ⇒ Costi
- ⇒ Report su:
  - avanzamento dei progetti e stima a finire
  - consuntivi sui progetti
  - attività del personale
  - proiezioni costi/ricavi futuri
- ⇒ ...

